

Neues Schützenhaus in der Eulhart
=====

Erschließungskosten ohne Grunderwerb
=====

Stromanschluß und Anschlußgebühr lt.EVS	53.300,00 DM
Telefonanschluß und Baukosten von Simmozheim aus	10.400,00 DM
Kanalanschluß lt. Schätzung	45.000,00 DM
Wasserleitung - jetzt kürzere Strecke - ./ 10.000,00 DM	17.000,00 DM
Straßenbau vom Eulhartweg (m.Kanal)	10.000,00 DM
	<hr/>
	135.700,00 DM
+ 15 % Mehrw.-St.	20.355,00 DM
	<hr/>
	156.055,00 DM
	=====

Teilberechnung kann nach Bedarf nachgeliefert werden. Sie ist im Konzept erstellt.

Bau des neuen Schützenhauses
=====

Eigenleistungen:
=====

Verantwortliche für die Ausführungen der Gewerke,
nach Festlegung des Bau-Ausschusses

Aushub und Kanal, Planierarbeiten	Heinrich Maier
Rohbau des Schützenhauses über hergestelltem Untergeschoß	Manfred Dörflinger
Elektrik nach Einvernehmen mit E.Schwarzer Installierung und Inbetriebnahme der Schießanlagen	A. Tausch
Sanitärinstallierung, Abwasser, Wasser, Kühlbox	Werner Sedelmaier
Aus- und Einbau der Scheibentransportanlagen, Duellanlage 50 m KK, 10 m Luft	Rolf Sedelmaier
Fliesenverlegung, WC, Küche, Wirtschaft	K.-H. Maurer
Schießanlagen, Brüstungen, Schalldämmung	L.P.tho Seeth
Anbringen der Außendeckelschalung	M.Mayer
Parkplätze, Spielplatz, Pergola, Verbundsteine, Aus- und Einbau gemeinsam Pergola-Holzkonstruktion	Zimmerleute ?
Gips- und Putzarbeiten sind mit W.Kappler, A.Lautenschlager, H.Dürr und S.Häbe zu besprechen	
Gewerke , die nicht in Eigenleistung hergesteelt werden, werden ausgeschrieben. z.B. gesamtes Untergeschoß, Zimmerarbeit,Heizung	